



PROVINCIA DI TERAMO

Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Annualità 2014-2016

Settore B12 – Viabilità – Emergenza – Alluvione - Urbanistica

Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Annualità 2014 - 2015 - 2016

ANNUALITA' 2014

PER L'ANNUALITA' 2014 IN ATTESA DI CONOSCERE LE RISORSE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI.

ANNUALITA' 2015

PER L'ANNUALITA' 2015 IN ATTESA DI CONOSCERE LE RISORSE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI.

ANNUALITA' 2016

PER L'ANNUALITA' 2016 IN ATTESA DI CONOSCERE LE RISORSE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI.

Settore B13
Edilizia Scolastica e Demaniale – Genio Civile

Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Annualità 2014 - 2015 - 2016

PER LE ANNUALITA' 2014 – 2015 – 2016 - IN ATTESA DI CONOSCERE LE RISORSE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI.

***Elenco delle opere pubbliche finanziate
negli anni precedenti e non realizzate
(in tutto o in parte)***

Considerazioni sullo Stato di attuazione dei Programmi

PARTE VIABILITA'

GRANDE VIABILITA'

PEDEMENTANA ABRUZZO - MARCHE

La PEDEMENTANA ABRUZZO - MARCHE è il collegamento longitudinale di tutto il territorio provinciale, ha inizio a nord sulla bretella autostradale Ascoli - Mare in corrispondenza dello svincolo di Castel di Lama, attraversa la Val Vibrata per arrivare a S. Nicolò, poi coincide con il tratto di A24 Teramo - Villa Vomano per poi proseguire verso la Val Fino per terminare al confine con la Provincia di Pescara.

La realizzazione della Pedemontana è suddivisa in tratti, di cui alcuni finanziati ed aperti al transito nel maggio 2004, alcuni appaltati di recente mentre per i rimanenti si stanno sviluppando le progettazioni definitive ed esecutive come di seguito riportato.

Inoltre questa opera è stata utilmente prevista nell'ATTO AGGIUNTIVO ALLA INTESA GENERALE QUADRO TRA GOVERNO E REGIONE ABRUZZO sottoscritta in data 28.05.2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente la Provincia ha trasmesso alla Regione Abruzzo in data 17.09.2009 il progetto definitivo per appalto integrato “Pedemontana Abruzzo – Marche – direzione Sud” dell’importo di M€ 180,00, progetto che era depositato in ufficio, redatto con i fondi accesi presso la Cassa Depositi e PP., ed in attesa di finanziamento.

Successivamente la Provincia ha trasmesso alla Regione Abruzzo in data 05.10.2009 i progetti definitivi per appalto integrato “Pedemontana Abruzzo – Marche – direzione Nord” dell’importo di M€ 29,72 l’uno e dell’importo di M€ 22,28, progetti anch’essi depositati in ufficio e redatti con i fondi accesi presso la Cassa Depositi e PP..

A sua volta, in data 07/10/2009, la Regione Abruzzo - Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale ha trasmesso i suddetti progetti definitivi per appalto integrato alla Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle Infrastrutture.

Nel dicembre 2009 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo, la Regione Marche, la Regione Molise e le Province di Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Pescara, Chieti e Campobasso ed Ancona per rimarcare la interregionalità dell’opera e quindi proporsi tra le priorità di finanziamento.

La Regione Abruzzo, inoltre, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso ai soggetti interessati i progetti definitivi affinché si possano esprimere in merito alla realizzazione degli interventi in sede di conferenza di servizi, conferenza che verrà convocata dal Ministero delle Infrastrutture nei modi e nei termini stabiliti nell’art. 166 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Ultimata la conferenza di Servizi il Ministero sottoporrà il progetto al CIPE per il relativo finanziamento.

Di seguito viene specificato nei particolari lo stato di attuazione del tratto teramano dell’arteria stradale in argomento.

-Pedemontana Abruzzo – Marche tratto nord. L’opera, allo stato attuale, è realizzata a nord del Capoluogo di Teramo nel tratto S. Anna di Campli - San Nicolò a Tordino.

Il livello progettuale ad oggi risultante concerne il Progetto Preliminare nel tratto Castel di Lama – Villa Marchetti di S. Egidio alla Vibrata, il Progetto Definitivo per appalto integrato nel tratto Garrufo di S. Omero – Floriano di Campli.

Sono iniziati i lavori appaltati e finanziati con delibera CIPE n° 35/2005 del il tratto S. Anna di Campli – Fosso Faiazzi per un importo complessivo di €15.521.818,50.

Nel mese di dicembre 2009 è stato stipulato il Contratto D’appalto per i lavori del tratto Fosso Faiazzi – svincolo per Floriano di Campli finanziati con delibera CIPE n° 3/2006 per un importo complessivo di €. 18.369.00000.

Agli inizi del mese di settembre 2010 l’ufficio espropri ha proceduto all’occupazione dei terreni e ad oggi i lavori sono in corso.

-Pedemontana Abruzzo – Marche tratto sud. L’opera, allo stato attuale, è realizzata a sud del Capoluogo di Teramo nel tratto Villa Vomano - Capsano e nel tratto Zona industriale Castilenti - Confine Provincia di Pescara.

Il livello progettuale ad oggi risultante concerne il Progetto Preliminare nel tratto Bisenti - Zona industriale Castilenti, il Progetto Definitivo per appalto integrato nel tratto Capsano di Penna S. Andrea – Bisenti.

ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO DELLA S.S. 150 DEL VOMANO

La Provincia ha segnalato alla Regione Abruzzo l’inserimento nel piano triennale regionale per la viabilità un primo intervento di adeguamento fuori sede della SS 150 nel tratto SS 16 – autoporto di Roseto per un importo di €. 6.017.812,97.

A tal proposito è stato sottoscritto un Accordo di Programma con il Comune di Roseto degli Abruzzi per l'apposizione del Vincolo preordinato all'esproprio.

Il progetto definitivo ha superato l'esame della Giunta Regionale Settore Beni Ambientali.

In data 04/02/2011 è stata sottoscritta la Convenzione tipo tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo avente ad oggetto il Finanziamento, la progettazione e la realizzazione dell'intervento N.1 tab. B.4 dell'Allegato 4 al Piano Triennale Viabilità 2008/2010 Annualità 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.101/4 del 29/04/2008 "S.S. 150 del Vomano. Lavori di ammodernamento e varianti plano-altimetriche nel tratto Villa Vomano- Roseto degli Abruzzi".

Con nota prot.32013 del 1° febbraio 2013, e con la successiva nota prot.98702 del 23/04/2013, il Presidente e l'Assessore al ramo hanno formulato alla Regione Abruzzo, Direzione Viabilità, istanza di rimodulazione del progetto già finanziato al favore di nuovi interventi ricadenti nell'area del Vomano, ritenuti prioritari rispetto al progetto originale, alla luce delle nuove esigenze sopravvenute in materia di viabilità e sicurezza stradale.

Con nota prot. RA/311576/DE8 del 12/12/2013 la Direzione Trasporti della Regione Abruzzo comunica alla Provincia di Teramo che il Consiglio Regionale ha approvato la richiesta di rimodulazione del Piano Triennale Regionale 2008-2010 nella quale il progetto di ammodernamento della S.S.150 nel tratto Villa Vomano- Roseto degli Abruzzi viene riprogrammato a favore dei sotto elencati progetti:

- 1) Realizzazione di un nuovo ponte sul Vomano in località Castelnuovo Vomano;
- 2) Rampa di uscita Pedemontana Abruzzo-Marche;

3) Opere di adeguamento ed ammodernamento dell'asse viario S.S.150 – Regimentazione delle acque meteoriche in località Campo a Mare, Voltarrostro e S.Giovanni, nel comune di Roseto degli Abruzzi;

4) Opere di adeguamento ed ammodernamento dell'asse viario S.S.150 – Adeguamento e messa in sicurezza del ponte di S. Giovanni, nel comune di Roseto degli Abruzzi;

5) Opere di adeguamento ed ammodernamento dell'asse viario S.S.150 – Realizzazione di una rotatoria per l'accesso alla zona industriale di Roseto degli Abruzzi e adeguamento di una intersezione a raso in località Pagliare di Morro d'Oro.

NUOVO PONTE SUL VOMANO

Facendo seguito alla summenzionata richiesta di rimodulazione del finanziamento regionale assegnato al progetto di ammodernamento della S.S. 150 del Vomano, nella quale tra gli altri interventi veniva proposto il rifacimento del ponte della S.P. 23 di Cellino sul fiume Vomano, in località Castelnuovo Vomano, nonché all'approvazione delle Delibera di Giunta Regionale n°285 del 16/04/2013 con la quale viene modificato il programma PAR-FAS 2007-2013, con l'inserimento di un nuovo intervento denominato "Ponte sul Vomano", è stato predisposto un progetto preliminare intitolato "S.P.23 di Cellino. Realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Vomano, in sostituzione di quello esistente".

L'importo del progetto è di €. 6.000.000,00 , finanziato per €. 3.100.000,00 mediante PAR-FAS 2007-2013 con l'intervento IV.2.1.a "Ponte sul Vomano" e per €. 2900.000,00 mediante rimodulazione del progetto di ammodernamento della S.S. 150 del Vomano.

Con nota prot. RA/311576/DE8 del 12/12/2013 la Direzione Trasporti della Regione Abruzzo comunica alla Provincia di Teramo che il Consiglio Regionale ha approvato la richiesta di rimodulazione del Piano Triennale Regionale 2008-2010 nella quale il progetto di ammodernamento della S.S.150 nel tratto Villa Vomano- Roseto degli Abruzzi viene riprogrammato a favore di 5 progetti, tra i quali figura anche il ponte sul Vomano per l'importo di € 2.900.000,00.

Per la restante parte del finanziamento, mediante PAR-FAS 2007-2013, si resta in attesa di sottoscrivere l'apposita convenzione con la Direzione LL.PP., Cicli Idrico Integrato e Difesa del Suolo della Regione Abruzzo.

**VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE
DEL LITORALE ABRUZZESE**

In attuazione del PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 in data 19/07/2013 è stata assentita alla Provincia di TERAMO quale ENTE CONCESSIONARIO, la CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO per la realizzazione dell'intervento denominato:

“Completamento e Valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale abruzzese”, di importo globale di € 7.394.739,37 approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con Deliberazione n° 355 del 15.05.2013 a valere sulle seguenti risorse finanziarie:

- Linea di Azione IV.2.2.d - importo: € 5.598,000,00;
- Linea di Azione 1.3.1.a - importo: € 1.796.739,37,

e precisamente:

1. Provincia Teramo - Deliberazione della Giunta Provinciale nr. GP-2013-0000155 del 29.04.2013, ad integrazione delle precedenti Deliberazioni della Giunta Provinciale N. GP-2013-0000072 del 20.02.2013 e GP-2012-00639 del 27/11/2012:

2. Intervento: "Tratti piste ciclabili Comuni di Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi e realizzazione ponte ciclopedonale sul fiume Vomano".

Con Provvedimento dirigenziale n°19 del 16/01/2014 è stato istituito nel Settore B12 il gruppo di progettazione dell'opera che ad oggi è nella fase di progettazione preliminare.

ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO DELLA S.P. 259 DELLA VIBRATA

E' stato redatto il progetto preliminare dell'adeguamento in sede e fuori sede del tracciato dalla SS n° 16 fino all'innesto con l'attuale tracciato della SP n° 259 in prossimità del ponte sul Vibrata che separa i Comuni di S. Omero e Nereto.

Considerato che l'importo complessivo per detti lavori ammonta a circa €. 69.407.000,00 e che con la somma disponibile di €. 6.017.812,97 non è possibile la realizzazione di un lotto migliorativo funzionale, è in definizione una progettazione che riguardi l'attuale tracciato della SP n° 259 con interventi diffusi di eliminazione punti neri e di adeguamento della sezione trasversale ad una strada di categoria C1.

In data 25/07/2011 è stata sottoscritta la Convenzione tipo tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo avente ad oggetto il Finanziamento, la progettazione e la realizzazione dell'intervento N.1 tab. C.4 dell'Allegato 4 al Piano Triennale

Viabilità 2008/2010 Annualità 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.101/4 del 29/04/2008 “SP 259. Tratto A/14 Garrufo. Adeguamento plano-altimetrico –I lotto”.

Il progetto esecutivo del I stralcio dell'intervento in parola, per un importo di 1.706.0052 €, è stato approvato in data 18.04.2013; i lavori sono stati affidati ed attualmente in corso di esecuzione .

In data 21.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo del II stralcio per un importo di 1.644.490,50 €; sono in corso le procedure di affidamento dei lavori

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA EX S.S. 553 - TRATTO DALLA SEZ.1 ALLA SEZ. 43 E DALLA SEZ 107 A PIANE MAGLIERICI

Con fondi della Regione Abruzzo - programma triennale 2001/2003, questo Ente ha ottenuto il finanziamento di Euro 5.164.568,99 per l'adeguamento parziale della Strada Regionale n. 553 Atri - Silvi.

Questa Provincia, in funzione del finanziamento a suo tempo ottenuto dalla Regione Abruzzo (Euro 5.164.568,99) ha realizzato un primo stralcio dei lavori di ammodernamento della strada in parola, nel tratto compreso tra la località Madonna delle Grazie e l'inizio dell'abitato di Piane Maglierici.

Per la realizzazione del completamento delle opere ritenute necessarie sin dal progetto iniziale, si è chiesto ed ottenuto dalla Regione Abruzzo, nel quadro degli interventi, ritenuti prioritari al fine dell'eliminazione delle criticità funzionali e congruenti con il finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo, l'inserimento dell'opera di completamento, attingendo da

eventuali somme economizzate per interventi non eseguiti del Programma Triennale della stessa Regione Abruzzo 2001/2003, per un importo complessivo di Euro 2.600.000,00.

Il progetto preliminare è stato approvato con Delibera di giunta n. 338 del 4/05/2007.

In data 13/11/2008 è stata indetta una Conferenza di servizi per la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra la Provincia di Teramo e i Comuni di Silvi ed Atri; l'Accordo, dopo essere stato ratificato nei rispettivi consigli comunali è stato successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n°42 del 01/07/2011.

Con nota prot.273242 dell'8/09/2011 è stato trasmesso al Settore Espropri il progetto definitivo modificato a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute sugli espropri.

Con Delibera di Giunta provinciale n°224 del 20/04/2012 è stato approvato il progetto definitivo.

Con Delibera di Giunta provinciale n°718 del 21/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato trasmesso alla Regione Abruzzo per la stipula della Convenzione di finanziamento.

In data 23/04/2013 è stata sottoscritta la Convenzione di finanziamento tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo; sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori.

ACCESSO A FONDI ROTATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA

La Giunta Provinciale ha assunto n. 4 anticipazioni sul Fondo Rotativo per la Progettualità istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti con Legge 28/12/1995/549 necessari per il finanziamento delle spese tecniche di progettazione di interventi di Grande Viabilità. La Cassa Depositi e Prestiti ha concesso in data 19/11/2002 le anticipazioni dei sotto elencati lavori :

Strada di Collegamento Vallata del Vomano – Vallata del Fino – Confine di Pescara. Tratto Capsano – Cermignano (ultimato) e Capsano – Bisenti (in corso redazione prog. Definitiva); (€ 1.836.000,00). Con D.G. N. 413 del 26/07/2005 è stata disposta un'integrazione del fondo precedentemente attivato con un nuovo fondo di € 1.800.000,00.

Lavori di Costruzione del collegamento della Val Vibrata con la Provincia di Ascoli Piceno. Tratto svincolo di S. Anna – SP n. 58 in Comune di S. Egidio. (€ 1.900.000,00).

SP n. 150 del Vomano – Lavori di ammodernamento e varianti piano – altimetriche nel tratto Val Vomano – Roseto degli Abruzzi ; (€ 1.145.000,00).

SP 259 Vibrata – Lavori di ammodernamento e varianti piano – altimetriche nel tratto S. Egidio alla Vibrata – Martinsicuro. (€ 1.000.000,00 - Var. DG n. 573 del 31/10/2002).

PARTE EDILIZIA

Nel prospetto seguente sono indicate le opere programmate dal 2009 e non ancora ultimate al 31 dicembre 2013.

Anno 2009: i lavori per la realizzazione di un Centro Diurno Socio – Psico Educativo destinato a persone diversamente abili sito in località Villa Brozzi del Comune di Montorio al Vomano sono ultimati e sono in corso le procedure per la liquidazione del conto finale. È stato rilasciato il certificato di agibilità e l'edificio è stato consegnato al Comune di Montorio al Vomano che ha avviato le attività del Centro Diurno.

Anno 2013: i lavori programmati per l'anno 2013 riguardano:

- Intervento n. 2): finanziamento con mutuo Cassa DD.PP. attraverso la devoluzione dell'intervento relativo al 2° Lotto dell'I.P.S.I.A. di Roseto degli Abruzzi;
- Intervento n. 3): Finanziamento "Decreto del Fare", D.L. n. 69 del 21.6.2013, convertito dalla Legge 09.8.2013 - Programmazione fondi Edilizia Scolastica. Sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori, il cui inizio è previsto entro i primi mesi del 2014;
- Interventi n. 4) e n. 5): Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012. sono in corso le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione definitiva-esecutiva;
- Interventi n. 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e n. 14): Rimodulazione fondi di cui Decreto Commissario per la

Ricostruzione n. 89 del 27.12.2011, come da D.G.P. n. 412 del 22.10.2013. Sono in corso le procedure per la pubblicazione da parte del CIPE della rimodulazione del finanziamento;

- Interventi n. 15), 16) e n. 17): Opere migliorative e complementari dell'efficientamento energetico derivanti da economie degli interventi principali inseriti nel bilancio 2012, riprogrammati nell'annualità 2013; sono terminate le procedure di affidamento e stanno iniziando i lavori;
- Intervento n. 18): Opere di efficientamento energetico derivanti da economie degli interventi principali degli impianti fotovoltaici di cui al bilancio 2012, riprogrammate nell'annualità 2013; sono in corso le procedure di affidamento dei lavori.

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)**

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)						
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già Liquidato	
1	Ripristino arginature in terra e realizzazione nuove arginature nel tratto in sinistra idrografica del Fiume Vomano a monte e a Valle della SS 16.	06.01	1999	€ 516.456,90	€ 132.505,89	FR L 183/89
2	S.P. 491 ex SS. Di Isola del Gran Sasso. Isola del Gran Sasso. Consolidamento ponte e sistemazione del manto stradale.	06.01	2005	€ 180.000,00	€ 136.627,15	mutuo
3	Progetto Guida Sicura	06.01	2006	€ 200.000,00	€ 14.759,43	fondi Sicurezza Stradale
4	Riduzione fenomeno erosivo di fondo alveo sul Fiume Mavone nel tratto compreso tra i Comuni di Colledara e Castel Castagna	06.01	2003	€ 105,589,12	€ 3.120,00	L.R. 107/97 deib 332 del magg 2007 di modifica della programmazione
5	Fiume Salinello. Interventi di costruzione briglia e opere di difesa spondale a prevenzione di fenomeno erosivo con tecniche di ingegneria naturalistica. Corrispondenza Ponte Villa Ricci SP 17 sponda dx	06.01	2005	€ 158.383,68	€ 93.829,22	L.R. 107/97

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
6	SALINELLO -Fiume Salinello. Rimozione materiali e ripristino sezioni di deflusso mediante scavi e riporti e costruzioni arginature in terra. Tratto a monte e a valle Ponte SP Poggio Morello Comune di Mosciano S.Angelo	06.01	2003	€ 103.291,38	€ -	L.R.183/89
7	Salinello. Sistemazione idraulica II Lotto 2 Prog. Stralcio L.179/2002	06.01	2003	€ 1.032.913,00	€ -	D.L. 180/98 convertito in L.R. 267/98
8	Bacini minori tra Vomano e Piomba Sistemazione idraulica II Lotto	06.01	2003	€ 774.685,00	€ 303.071,59	D.L. 180/98 convertito in L.R. 267/98
9	Fiume Fino Sistemazione idraulica II Lotto 2 Prog. Stralcio L.179/2002	06.01	2003	€ 616.748,27	€ -	D.L. 180/98 convertito in L.R. 267/98
10	SP 47/C per Macchiatornella e S.P. 47 /C di Faieto. Consolidamento ponte sul fiume Tordino e rifacimento del manto in tratti saltuari S.P. di Fonte Spugna. Rifacimento della pavimentazione.	06.01	2007	€ 200.000,00	€ 66.969,46	Finanziaria Regionale 2007

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
11	Realizzazione collegamento Val Vibrata Vallata del Tordino .Tratto S.Anna Villa Marchetti in località Garrufo 1° lotto Funzionale - tratto S.Anna- Fosso Faiazzi	06.01	2008	€ 15.521.818,50	€ 7.460.069,18	Fin.Reg./Delib. CIPE 35/2005
12	Miglioramento innesto SP 31 -SS81	06.01	2009	€ 100.000,00	€ 80.799,28	mutui
13	SP 23 . Pavimentazione e consolidamento corpo stradale	06.01	2009	€ 100.000,00	€ 97.651,42	mutui
14	SP 31 Loc. Villa Bozza. Pavimentazione e consolidamento corpo stradale	06.01	2009	€ 100.000,00	€ 91.919,00	mutui
15	Realizzazione del Collegamento della Val Vibrata con la Vallata del Tordino . Tratto S.Anna Villa Marchetti in Località Garrufo- II stralcio da Fosso Faiazzi a svincolo per Floriano	06.01	2009	€ 18.369.000,00	€ 9.911.384,88	Delib CIPE 3/2006
16	SP 23/A dello Stampallone Rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari e sistemazione innesto con la SP per Castelnuovo-Cellino	06.01	2009	€ 279.192,23	€ 461,96	Fin Ministeriale

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				€	€	
17	SP 26/A di Canzano. Pavimentazione e risanamento corpo stradale	06.01	2009	€ 100.000,00	€ 92.866,28	Fin. Reg 2008
18	Accordo di programma con i Comuni di Città Sant'Angelo e Silvi Marina con la Provincia di Pescara per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Fiume Piomba	06.01	2009	€ 1.000.000,00	€ 28.766,39	Piano Reg 2008/2010
19	Lavori di ammodernamento della ex SS 553. Tratto da Sez. 1 a 43 dalla sez. 107 a Piane Maglierici	06.01	2009	€ 2.600.000,00	€ 28.063,42	Piano Reg 2008/2010
20	SR365. Risanamento del corpo stradale in tratti vari e pavimentazioni. Lotto 2 Adeguamento sismico del ponte sul fosso Fossato € 207.900,00	06.01	2009	€ 207.900,00	€ 23.706,00	Piano Reg 2008/2010
21	SR 262. Adeguamento e sistemazione della SR 262 con realizzazione di un ponte stradale in prossimità dell'abitato di Campi	06.01	2009	€ 1.592.925,00	€ 104.223,72	Piano Reg 2008/2010

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
22	SP 491 Isola del Gran Sasso. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia	06.01	2009	€ 1.279.688,00	€ 1.119.886,62	Piano Reg 2008/2010
23	SP 61/C di Campi-Campovalano. Lavori di ultimazione ponte sul torrente Fiumicino	06.01	2009	€ 80.000,00	€ 74.551,98	Piano Reg 2008/2010
24	S.P 259 - tratto A14 - Garrufo. Adeguamento planoaltimetrico. I lotto:	06.01	2010	€ 6.017.812,97	0	Piano Reg 2008/2010
	1° Stralcio				€ 607.470,08	
	2° Stralcio				€ 1.635,32	

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
25	Pedemontana Abruzzo-Marche - Direzione Sud	06.01	2010	€ 180.000.000,00	€ -	INTESA G.Q. 2002 CIPE
26	Pedemontana Abruzzo-Marche - Direzione Nord " Svincolo per Floriano - Fondovalle Salinello" (III lotto)	06.01	2010	€ 29.720.000,00	€ -	INTESA G.Q. 2002 CIPE
27	Pedemontana Abruzzo-Marche - Direzione Nord - "Fondovalle Salinello - Villa Marchetti" (IV lotto)	06.01	2010	€ 22.280.000,00	€ -	INTESA G.Q. 2002 CIPE
28	SP 17 - Consol. corpo stradale e rifac. pavimentaz. in tratti saltuari.	06.01	2010	€ 80.000,00	€ 62.097,29	mutuo
29	SP 8 Salinello - Consol. corpo stradale e rifac. pavimentaz. in tratti saltuari. Dalla Merchesa alla 8 del Salinello	06.01	2010	€ 50.000,00	€ 49.201,16	mutuo

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
30	SS.PP. N° 47 DI PAGLIAROLI, 47/A di Cortino, 47/B di Fioli Consolidamenti, rifacimento opere d'arte, sistemazione barriere di protezione e rifacimento pavimentazione in tratti saltuari.	06.01	2010	€ 100.000,00	€ 79.397,20	mutuo
31	SS.PP. N° 43 DI PIETRACAMELA e N. 44 DI FANO ADRIANO. Consolidamento corpo stradale alla km.ca 3+800, sistemazione barriere di protezione e rifacimento pavimentazione in tratti saltuari	06.01	2010	€ 100.000,00	€ -	mutuo
32	SS.PP. N° 8 tratto SS. 81 Civitella e N. 68/A DI VARANO. Consolidamento corpo stradale e rifacimento pavimentazione in tratti saltuari.	06.01	2010	€ 80.000,00	€ 77.847,16	mutuo
33	S.P. N° 45/B DI TOTTEA ALVI . Rifacimento pavimentazione tratti saltuari	06.01	2010	€ 80.000,00	€ 71.721,02	mutuo
34	SP 37 DI CASTELLI. Messa in sicurezza del ponte e gabbionata e rifacimento pavimentazione	06.01	2010	€ 80.000,00	€ 77.248,65	mutuo

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				€	€	
35	S.P. N° 37 del Pilone. Paratie di pali e gabbionata	06.01	2010	€ 160.000,00	€ 124.145,11	mutuo
36	SP DI BEFARO. Messa in sicurezza della paratia	06.01	2010	€ 80.000,00	€ 77.572,64	mutuo
37	SS. 553 - SS 80 - SS150- Riqualificazione rete viaria, Risagomatura piano stradale e rifacimento pavimentazione	06.01	2010	€ 100.000,00	€ 94.526,37	mutuo
38	SP 31 INNESTO SS 81.Completamento rotatoria	06.01	2010	€ 60.000,00	€ 47.069,00	mutuo
39	SP 23 TRATTO CELLINO. Risagomatura piano stradale e rifacimento pavimentazione	06.01	2010	€ 70.000,00	€ 61.952,00	mutuo

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
40	SP 23/A TRATTO FONTANELLE. Risagomatura piano stradale e rifacimento pavimentazione	06.01	2010	€ 50.000,00	€ 35.090,00	mutuo
41	SP 1/A DEL TRONTO. Sistemazione del piano viabile	06.01	2010	€ 40.000,00	€ -	mutuo
42	“OPCM 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico - Lettera d) Annualità Finanziaria 2010. Intervento di adeguamento/miglioramento sismico del Ponte di Aprati”	06.01	2012	€ 415.800,00	€ 7.845,43	OPCM 3907/2010
43	OPCM 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico - Lettera d) Annualità Finanziaria 2010. Intervento di adeguamento/miglioramento sismico del Ponte di Frattoli”	06.01	2012	€ 297.990,00	€ 6.136,06	OPCM 3907/2010
44	OPCM 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico - Lettera d) Annualità Finanziaria 2010. Intervento di adeguamento/miglioramento sismico del Ponte di Atri”	06.01	2012	€ 982.260,00	€ 23.716,64	OPCM 3907/2010

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				€	€	
45	S.P. 23 di Cellino. Realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Vomano in sostituzione di quello esistente.	06.01	2013	€ 3.100.000,00	€ -	PAR-FAS 2007/2013
46	Centro Diurno di Villa Brozzi.		2009	€ 220.000,00	€ 214.445,68	Misto
47	Istituto Statale d'Istruzione Superiore "V. Moretti" di Roseto degli Abruzzi. Lavori di Manutenzione Straordinaria".		2013	€ 750.000,00		
48	Lavori di sostituzione infissi e ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura dell'Istituto Alberghiero "L. Di Poppa" di Teramo.		2013	€ 1.050.000,00		Decreto del Fare
49	Lavori di messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Liceo Classico "M. Delfico" di Teramo		2013	€ 250.000,00		Del. CIPE n. 6/2012
50	Lavori di messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Liceo Classico "Saffo" di Roseto d. A.		2013	€ 200.000,00		Del. CIPE n. 6/2012

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
51	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede dell'I.T.C. V. "Comi" di Teramo		2013	€ 1.665.000,00		D.C.R. n. 89/2011
52	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede dell'I.P.S.I.A. "Marino" di Teramo.		2013	€ 474.560,00		D.C.R. n. 89/2011
53	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede dell'I.T.C.P. "B. Pascal" di Teramo.		2013	€ 145.000,00		D.C.R. n. 89/2011
54	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede dell'I.P.S.I.A. "Pagliaccetti" di Giulianova.		2013	€ 235.000,00		D.C.R. n. 89/2011
55	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede dell'I.T.C. "C. Rosa" di Nereto. Edificio Palestra.		2013	€ 152.000,00		D.C.R. n. 89/2011

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
56	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede dell'I.T.C. "C. Rosa" di Nereto.		2013	€ 946.800,00		D.C.R. n. 89/2011
57	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Classico "M. Delfico" di Teramo.		2013	€ 1.000.000,00		D.C.R. n. 89/2011
58	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico "Einstein" di Teramo.		2013	€ 150.000,00		D.C.R. n. 89/2011
59	Lavori di riparazione danni da terremoto e miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico "G. Peano" di Nereto.		2013	€ 400.000,00		D.C.R. n. 89/2011
60	"Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - Por Fers 2007-2013, Asse II energia, attività II.I.2. Interventi di efficientamento energetico in edifici di competenza dell'Ente. Istituto Tecnico per Geometri di Teramo. OPERE MIGLIORATIVE E COMPLEMENTARI.		2013	€ 71.159,29		Misto

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
61	Lavori di “Patto dei sindaci - Covenant of Mayors - Por Fesr 2007-2013, Asse II energia, attività II.1.2. Interventi di efficientamento energetico in edifici di competenza dell’ente”. Liceo Scientifico “Curie” e l’Istituto Tecnico Industriale “Illuminati” di Giulianova. OPERE MIGLIORATIVE E COMPLEMENTARI.		2013	€ 44.674,44		Misto
62	Lavori di “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - Por Fers 2007-2013, Asse II energia, attività II.1.2. Interventi di efficientamento energetico in edifici di competenza dell’Ente. Polo Scolastico “Illuminati” di Atri e I.T.C.G. e I.P.S.I.A. “Moretti” di Roseto degli Abruzzi. OPERE MIGLIORATIVE E COMPLEMENTARI		2013	€ 82.303,71		Misto
63	Lavori di “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - Por Fers 2007-2013, Asse II energia, attività II.1.2. Promozione di sistemi di risparmio energetico. Interventi di efficientamento energetico in edifici di competenza dell’Ente. Edificio sede dell’I.P.S.I.A. “E. Marino” di Teramo.		2013	€ 189.439,48		Misto